

**PHASE 0**  
J0 à J213 (toute la durée du chantier)  
Déviation obligatoire pour PL  
Déviation conseillée pour VL

**ATTENTION**  
TRAVAUX RD19  
Route de Lamasquière  
INTERDITE AUX PL  
A compter du 13  
mai 2024 et pour  
une durée de 7 mois  
Suivre Déviation

Emprise des travaux  
Route de Lamasquière  
RD 19

Restitution de la circulation  
Sens montant vers St LYS  
Hors horaire chantier

**ATTENTION**  
TRAVAUX RD19  
Route de Lamasquière  
INTERDITE AUX PL  
A compter du 13  
mai 2024 et pour  
une durée de 7 mois  
Suivre Déviation

ST-Lys  
Fin de Déviation  
Fonsorbes  
Fin de Déviation

Déviaton PL 2

Déviaton PL 1

Déviaton PL 2


Déviaton PL 1

Déviaton PL 1

Déviaton PL 2


Fin de Déviation





Déviation







**ZONE TRAVAUX** 66

**PHASE n°1-A (réalisé en simultané avec phase n°1)**  
J0 à J9 (durée : 9 jours)  
Travaux avec alternat par feux

Rou



**PHASE n°1-B (réalisé en simultané avec phase n°1)**  
J10 à J20 (durée : 10 jours)  
Travaux avec alternat par feux




**ZONE TRAVAUX**

**PHASE n°1-C (réalisé en simultané avec phase n°1)  
J21 à J31 (durée : 10 jours)  
Travaux avec alternat par feux**

Rout



**PHASE n°2**  
J121 à J131 (durée : 10 jours)  
Travaux avec route barrée pour 1  
des 2 voies avec déviation





Déviation détaillée PHASE 2 (durée : 10 jours)



Déviation par rue Claude Neugaro

Rue de Listan Barrée en montant depuis rond-point

Déviation

Déviation

Déviation

Déviation

Imp. du Chalet

Imp. de saillis

Rte de Lamasquère

Rte de Lamasquère

Rue du Listan

Rue Claude Neugaro

Imp. Diquières

Imp. de Boute

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba

Rte de Lamasquère

Rte de Lamasquère

Sellerie Custom Chopper

Rue Claude Neugaro

que Claude Neugaro

Diquières

Diquières

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba

Imp. du Chalet

Imp. de saillis

Rte de Lamasquère

Rte de Lamasquère

Rue du Listan

Rue Claude Neugaro

Imp. Diquières

Imp. de Boute

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba

Rte de Lamasquère

Rte de Lamasquère

Sellerie Custom Chopper

Rue Claude Neugaro

que Claude Neugaro

Diquières

Diquières

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba

Imp. du Chalet

Imp. de saillis

Rte de Lamasquère

Rte de Lamasquère

Rue du Listan

Rue Claude Neugaro

Imp. Diquières

Imp. de Boute

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba

Rte de Lamasquère

Rte de Lamasquère

Sellerie Custom Chopper

Rue Claude Neugaro

que Claude Neugaro

Diquières

Diquières

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba

Chem. de Pedaouba


Imp. du Chalet

Imp. de saillis

Rte de Lamasquère




**PHASE n°3**  
J132 à J157 (durée : 25 jours)  
Travaux avec alternat par feux







**PHASE n°4**  
J158 à J213 (durée : 55 jours)  
Travaux en route barrée sauf  
riverains



Rue de Listan

Rue Claude Nougaro

2022

2021

1717

2020


1716

2019

1727

2025

Candélabre



Déviati6n d6taill6e PHASE 4 (dur6e : 55 jours)

Route de Lamasqu6re  
Barr6e suivre  
D6viation

Mis en place panneau  
d'information :

**ATTENTION**  
**TRAVAUX RD19**  
**Route de Lamasqu6re**  
**BARR6E à 900m**  
**Suivre D6viation**

D6viation

D6viation

D6viation

D6viation

D6viation

D6viation